

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(www.imed.gov.bd)

নং-২১.০০.০০০০.৪১১.১৪.১৮০.১৮-৫৮


১১ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ-----
২৫ মার্চ, ২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ "Social Security Policy Support (SSPS) Programme]." শীর্ষক প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত "Social Security Policy Support (SSPS) Programme" প্রকল্পটি গত ০৭/০৩/২০১৯ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। পরিদর্শনের আলোকে আইএমইডি'র মতামত/সুপারিশ নিম্নরূপ:

- ক। যেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, এমতাবস্থায় বর্ধিত সময়ে বাকী কার্যক্রম কিভাবে সম্পন্ন করা হবে এবং "final draft" কবে প্রস্তুত করা হবে এ সংক্রান্ত তথ্য আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে;
- খ। Policy Reform এ গুরুত্বপূর্ণ Indicator হচ্ছে Accountability। এ প্রকল্পে Interministerial linkage অনেক বেশী হওয়ায় "কে কোন কাজের জন্য কার কাছে জবাবদিহি করবে" এবং Accountability'র ধরণ কেমন হবে এ বিষয়টি reform এ স্পষ্ট করে তুলে ধরা প্রয়োজন;
- গ। এ প্রকল্পে "Beneficiary recipient" বাছাই এ SID/BBS এর ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হলেও "Accurate beneficiary selection" এ প্রাথমিকভাবে মাঠে যেয়ে Data collection করা উচিত অন্যথায় শিথিলে পড়া জনগণ যেমন: বহুমুখী প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, অসুস্থ লোকজন বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যা policy reform কে wicked করে দিবে। প্রয়োজনে এখানে fund বাড়িয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা উচিত;
- ঘ। Policy Reform এর একটি বড় stage depend করে Implementation এ। এই Reform যখন মাঠে বাস্তবায়ন করা হবে তখন "Comparison of Actual" এর মাধ্যমে Policy gap উঠে আসবে। এই gap পূরণে ও ২য় স্তরে এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত।
- ঙ। পরিদর্শন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২২/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিতকরণের জন্য পরিদর্শন প্রতিবেদনটি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: ১১ (এগারো) পৃষ্ঠা।


(শারমিন সুলতানা)
উপ পরিচালক
ফোনঃ - ৯১৮০৬৬৩

সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ১০০০।
(দুঃ আঃ জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, উপ-সচিব)
(সামাজিক ও নিরাপত্তা অধিশাখা)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সদস্য, অর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। মুখ্য-প্রধান (জিইডি) ও প্রকল্প পরিচালক, "Social Security Policy Support (SSPS) Programme" শীর্ষক প্রকল্প, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর (পরিবহন-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, পরিচালক-২, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২, আইএমইডি, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। অফিস কপি।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(www.imed.gov.bd)

নং-২১.০০.০০০০.৪১১.১৪.১৮০.১৮-৫৮


১১ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
তারিখঃ-----
২৫ মার্চ, ২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ “Social Security Policy Support (SSPS) Programme]” শীর্ষক প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত “Social Security Policy Support (SSPS) Programme)” প্রকল্পটি গত ০৭/০৩/২০১৯ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। পরিদর্শনের আলোকে আইএমইডি’র মতামত/সুপারিশ নিম্নরূপ:

- ক। যেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, এমতাবজায় বর্ধিত সময়ে বাকী কার্যক্রম কিভাবে সম্পন্ন করা হবে এবং “final draft” কবে প্রস্তুত করা হবে এ সংক্রান্ত তথ্য আইএমইডি’কে অবহিত করতে হবে;
- খ। Policy Reform এ পুরুত্বপূর্ণ Indicator হচ্ছে Accountability। এ প্রকল্পে Interministerial linkage অনেক বেশী হওয়ায় “কে কোন কাজের জন্য কার কাছে জবাবদিহি করবে” এবং Accountability’র ধরণ কেমন হবে এ বিষয়টি reform এ স্পষ্ট করে তুলে ধরা প্রয়োজন;
- গ। এ প্রকল্পে “Beneficiary recipient” বাছাই এ SID/BBS এর ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হলেও “Accurate beneficiary selection” এ প্রাথমিকভাবে মাঠে যেয়ে Data collection করা উচিত অন্যথায় পিছিয়ে পড়া জনগণ যেমন: বহুমুখী প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, অসুস্থ লোকজন বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যা policy reform কে wicked করে দিবে। প্রয়োজনে এখানে fund বাড়িয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা উচিত;
- ঘ। Policy Reform এর একটি বড় stage depend করে Implementation এ। এই Reform যখন মাঠে বাস্তবায়ন করা হবে তখন “ Comparison of Actual” এর মাধ্যমে Policy gap উঠে আসবে। এই gap পূরণে ও ২য় স্তরে এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত।
- ঙ। পরিদর্শন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২২/০৪/২০১৯ তারিখের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিতকরণের জন্য পরিদর্শন প্রতিবেদনটি নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: ১১ (এগারো) পৃষ্ঠা।


(শারমিন সুলতানা)
উপ পরিচালক
ফোনঃ - ৯১৮০৬৬৩

সচিব (সংস্কার ও সমন্বয়)

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ১০০০।

(দুঃ আঃ জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, উপ-সচিব)

(সামাজিক ও নিরাপত্তা অধিশাখা)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সদস্য, অর্থ-সামাজিক অর্থকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। যুগ্ম-প্রধান (জিইডি) ও প্রকল্প পরিচালক, “Social Security Policy Support (SSPS) Programme” শীর্ষক প্রকল্প, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর (পরিবহন-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম, পরিচালক-২, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২, আইএমইডি, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
- ৬। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

পরিদর্শনের তারিখ: ০৭/০৩/২০১৯

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: শারমিন সুলতানা;

পদবী: উপপরিচালক;

সেষ্ঠর: ০২

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১. প্রকল্পের নাম: সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম [Social Security Policy Support (SSPS) Programme].
২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): কারিগরি সহায়তা।
- ৩.
- ৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য): প্রকল্প সাহায্য ও জিওবি।
- ৩.২ উন্নয়ন সহযোগী: ইউএনডিপি ও ডিএফএটি, অস্ট্রেলিয়া।
- ৪.
- ৪.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ('লীড স্পন্সরিং') ও পরিকল্পনা বিভাগ ('কো-স্পন্সরিং')।
- ৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)।
৫. (ক) প্রকল্প বায়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:
(লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ(%)
মূল	৪৫৩৪.৯২	১০৫.০০	৪৪২৯.৯২	০.০০	জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৭	১৮ নভেম্বর ২০১৫	--	--
সংশোধিত (১ম) (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	--	--	--	--	--	--	--	--
সংশোধিত (২য়) (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	--	--	--	--	--	--	--	--
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম)	৪৫৩৪.৯২	১০৫.০০	৪৪২৯.৯২	০.০০	জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	৩০ নভেম্বর ২০১৭	০.০০	২৮.৫৭
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য়)	৪৫৩৪.৯২	১০৫.০০	৪৪২৯.৯২	০.০০	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০	২৭ ডিসেম্বর ২০১৮	০.০০	৭১.৪৩

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ০.০০

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ৭১.৪৩

৬. প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
--	--	--	--	√

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

আলোচ্য কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নপূর্বক বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর ঘাটতি/দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি আধুনিক ও বিত্ত পরিসরের সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য: এ প্রকল্প নীতি নির্ধারনী বিষয়ে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলকে সামনে রেখে মূলতঃ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হবে-

- একটি কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক 'সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংগঠনে সরকারের প্রচেষ্টাসমূহের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখা;
- সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহে সুশাসন নিশ্চিতকল্পে গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- একটি আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো বিনির্মাণ করা যেখানে জাতীয়ভাবে সমন্বিত, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য বিতরণ ব্যবস্থা থাকবে;
- সরকারি প্রধান সেবাখাতগুলোতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকা)

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস (জানুয়ারি) পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭				
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
(ক) রাজস্ব:										
১	দায়িত্ব ভাতা	জন	৬	২৫.০	--	১২.৯৭	--	১০.০০	--	৩.০০

✓

ক্র: মং	অঙ্গের নাম	এক ক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস (জানুয়ারি) পর্যন্ত অগ্রগতি	
০১	০২	০৩	০৪		০৫		০৬		০৭	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
				০		(৫১.৮৮)		(৪০.০০)		(৩০.০০)
২	অফিস ভাড়া (ইন কাইড)	সংখ্যা	২	৮০.০০ (ইন কাইড)	--	--	--	--	--	--
৩	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	৬০.২৬	--	২৯.৫৮ (৪৯.০৯)	--	১৮.২৪ (৩০.২৭)	--	৩.৫০ (২৯.১৯)
৪	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	থোক	৮১.১১	--	৭১.০৭ (৮৭.৬২)	--	৯.০৪ (১১.১৫)	--	২.৩৮ (২৬.৩৩)
৫	স্টেশনারী	থোক	থোক	১২.৬২	--	১২.০১ (৯৫.১৭)	--	০.৬১ (৪.৮৩)	--	০.৬১ (১০০.০০)
৬	কর্মশালা/সেমিনার/ সভা	সংখ্যা	৪০	৩৯.৩৯	৩২ টি	৩১৫.৭৭ (৮০.১৫)	--	৬১.২১ (১৫.৫৪)	--	২৪.৭৫ (৪০.৪৩)
৭	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৪৭	৮২২.৭০	৯২ টি (৬২%)	৩৭৮.৬২ (৪৬.০২)	৪৮.০০	৩৪০.৬৮ (৪১.৪১)	৩৮.০০	১২৪.৭১ (৩৬.৬১)
৮	ইউটিলিটি ও নিরাপত্তা	থোক	থোক	২০.৭৪	--	১৭.৬১ (৮৪.৯১)	--	২.৩১ (১১.১৪)	--	১.০০ (৪৩.২৯)
৯	পরামর্শক (আন্তর্জাতিক)	জন	৮	৭৩৭.৪৪	৮ টি (১০০%)	৪৬৮.০৭ (৬৩.৪৭)	--	০.০০ (০.০০)	--	০.০০ (০.০০)
১০	পরামর্শক (দেশীয়)	জন	২০	৬৪৩.৭৭	১৮ টি (৯২%)	৫৮৭.৫৭ (৯১.২৭)	৪০.০০	২৪৮.৫৭ (৩৮.৬১)	২৪.০০	৫৫.০০ (২২.১৩)
১১	পলিসি পেপারস অ্যান্ড পাইলট রিসার্চ	সংখ্যা	২০	১০২৭.৪৩	১২ টি (৬৫%)	৫৮৪.১৫ (৫৬.৮৬)	৩২.০০	৩১৮.২৮ (৩০.৯৮)	৪১.০০	১২৪.৪৭ (৩৯.১১)
১২	অফিস ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	২৯.০০	--	১৯.৫১ (৬৭.২৮)	--	৫.৪৯ (১৮.৯৩)	--	৪.৪৯ (৮১.৭৯)
১৩	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	৩	৮৬.৮০	৩ টি (৮৫.৪%)	৭৪.১৪ (৮৫.৪১)	৮.৬৬	৭.৫৯ (৮.৭৪)	৮.৬৬	৬.২৭ (৮২.৬১)
১৪	অফিস সংস্কার ও সুসজ্জিতকরণ	থোক	থোক	১২.৫১	--	১২.৪৫ (৯৯.৫২)	--	০.০৬ (০.৪৮)	--	০.০০ (০.০০)
১৫	বিবিধ	থোক	থোক	২০.৭৪	--	১১.০৭ (৫৩.৩৮)	--	০.০০ (০.০০)	--	০.০০ (০.০০)

৯

ক্র. নং	অর্থের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস (জানুয়ারি) পর্যন্ত অগ্রগতি	
			০৪	০৫	০৬	০৭				
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১৬	ফ্যাসিলিটিস ও অ্যাডমিন (জিএমএস)	থোক	থোক	২২৯.৩১	--	২২৬.৯৬ (৯৮.৯৮)	--	২.৩৫ (১.০২)	--	৩.৭৫ (৫৯.৫৭)
	উপমোট (রাজস্ব):			৪২৮ ৩.৪১	৬৭.০	২২২১.৫ ৫ (৬৫.৮৭)	২৫.০	১০৫৭.০ ০ (২৪.৬৮)	৩৪.০	৩৫৩.৯ ৩ (৩৩.৪৮)

(খ) মূলধন:										
ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা	৬২	৩৩.৪৫	--	২৬.৮৪ (৮০.২৪)	--	৫.৩০ (১৫.৮৪)	--	৫.৩০ (১০০.০০)
১৭	কম্পিউটার ও অ্যাকসেসরিজ	সংখ্যা	৬২	৩৩.৪৫	--	২৬.৮৪ (৮০.২৪)	--	৫.৩০ (১৫.৮৪)	--	৫.৩০ (১০০.০০)
১৮	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৫৩	২৭.৬০	--	২২.৬০ (৮১.৮৮)	--	০.০০ (০.০০)	--	০.০০ (০.০০)
১৯	প্রোগ্রাম ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	২	১৭৪.৫৬	--	৪৫.০০ (২৫.৭৮)	--	১২৫.৯৪ (৭২.১৫)	--	২৬.৪৮ (২১.০৩)
২০	আসবাবপত্র (ওয়ার্ক স্টেশন ও অন্যান্য)	সংখ্যা	১০৪	১৫.৯০	--	১৪.৩৯ (৯০.৫০)	--	০.৭৬ (৪.৭৮)	--	০.৭৬ (১০০.০০)
	উপমোট (মূলধন)			২৫১.৫১	--	১০৮.৮৩ (৪৩.২৭)	--	১৩২.০০ (৫২.৪৮)	--	৩২.৫৪ (২৪.৬৫)
	সর্বমোট:			৪৫৩৪.৯২	--	২৯৩০.৩৮ (৬৪.৬২)	--	১১৮৯.০০ (২৬.২২)	--	৩৮৬.৪৭ (৩২.৫০)

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৪-১৫	৩৫১.০৭	প্রকল্পটি ০৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং প্রথম অর্থ ছাড় হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে	--	--
২০১৫-১৬	১০৮০.৪৪	সংশোধিত এডিপি: ১০৫৯.০০	১০৫৯.০০	১০৫২.০০
২০১৬-১৭	২০০৫.৫২	এডিপি: ১৯৮০.০০ সংশোধিত এডিপি: ১১৫০.০০	১১৫০.০০	১১৪৮.৪৩
২০১৭-১৮	১০৯৭.৮৯	এডিপি: ১০৮৩.০০ সংশোধিত এডিপি: ৮৯২.০০	৭৪২.৭১	৭৪১.৭৫
২০১৮-১৯	ব্যয় বৃদ্ধি	এডিপি:	৮৪.৯৭	৮২.৪৭

	ব্যক্তিরেকে মেয়াদ (এক বছর) ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়	১১৮৯.০০ সংশোধিত এডিপি: ১১৮৯.০০		
২০১৯-২০	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যক্তিরেকে দ্বিতীয়বার মেয়াদ (এক বছর ৬ মাস) জুন ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়	এডিপি: ৩৩৫.০০	--	--

১০. (ক) ডিপিপি/টিএপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা:

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য*:

প্যাকেজ (১,২,৩...)	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাতিলবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
১ (কম্পিউটার ও অ্যাক্সেসরিজ)	৩৩.৬৯ লক্ষ টাকা	২৬.০০ লক্ষ টাকা	--	--	--
২ [পরামর্শক সেবা (প্রশিক্ষণ)]	৩২.৫০ লক্ষ টাকা	১৭.০০ লক্ষ টাকা	--	--	--
৩ [পরামর্শক সেবা (স্টাডি টুর)]	২৭.১৪ লক্ষ টাকা	২০.০০ লক্ষ টাকা	--	--	--
৪ (স্টেশনারি)	২০.৬৪ লক্ষ টাকা	১৪.০০ লক্ষ টাকা	--	--	--
৫ [পরামর্শক সেবা (গবেষণা ও প্রতিবেদন)]	৩৩৩.৮০ লক্ষ টাকা	১৭০.০০ লক্ষ টাকা	--	--	--
৬ (ইন্ডেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেবা)	১৩৮৪.২৩ লক্ষ টাকা	১১২০.২৩ লক্ষ টাকা	--	--	--

*প্রকল্পের সকল ক্রয় কার্যক্রম প্রকল্প সাহায্য অংশ হতে নির্বাহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রকল্প সাহায্যের সমুদয় অংশ ডিপিএ (দাতা সংস্থা কর্তৃক তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে)।

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালক-এর আইডি নং	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
জনাব মোঃ ফয়জুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর : ০২০৭	যুগ্ম-প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	২৯ মার্চ ২০১৬ হতে বর্তমান	অতিরিক্ত	না	প্রকল্প সংখ্যা প্রযোজ্য নয়

১২. ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে):

প্রযোজ্য নয়।

১৩. অডিট সম্পাদন ও আগন্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রযোজ্য নয়।

১৪. স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত:

স্টিয়ারিং কমিটির ২টি ও পিআইসি এর ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫. Project Management Information System (PMIS)/অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে):

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৬. (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা: পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আলী, পরিচালক (উপ-সচিব), তারিখ:
২২/০১/২০১৮

১৭. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

ক. অজ্ঞাভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ডিপিপি/টিএপিপি'র সংস্থান প্রতিপালন: টিএপিপি'র সংস্থান প্রতিপালিত হচ্ছে।

খ. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ:

গ. গুণগতমান (প্রয়োজনে ল্যাব-টেস্টিং-এর ফলাফলের মাধ্যমে যাচাইকৃত):

- সম্পাদিত কাজ:
- ব্যবহৃত পণ্য/ উপকরণ:

ঘ. সাইট বই পর্যালোচনা (ভৌত কাজের ক্ষেত্রে): প্রযোজ্য নয়

ঙ. বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/ বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে):

চ. সুবিধাভোগীর মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ছ. অন্যান্য বিষয় (যদি থাকে):

১৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৮.১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম [Social Security Policy Support (SSPS) Programme]” প্রকল্প পর্যালোচনার জন্য ০৭/০৩/২০১৯ খ্রিঃ আইএমইডি'র উপপরিচালক শারমিন সুলতানা কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ ফয়জুল ইসলাম যুগ্ম-প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে তথ্য উপাত্ত প্রদানে সহযোগিতা করেন।

১৮.২. প্রকল্পটি ৪৫৩৪.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১ জুলাই, ২০১৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ০৩ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তিতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে এ প্রকল্পের মেয়াদ হয় ০১ জুলাই ২০১৪ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০। টিএপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নপূর্বক বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর ঘাটতি চিহ্নিতকরণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি আধুনিক ও বিস্তৃত পরিসরের সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

১৮.৩ সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম [Social Security Policy Support (SSPS) Programme] " প্রকল্পটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিবর্তনে একটি সংস্কারমূলক প্রকল্প যা ৩৫ টি মন্ত্রণালয়ের ১৩৬ টি সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনির কর্মসূচী সংস্কারে কাজ করছে।

১৮.৪ এ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ বরাদ্দ আছে ১৪৭ টি। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ হয়েছে ৯২ টি। কর্মমালা/ সেমিনার/সভা ৪০ টির মধ্যে হয়েছে ৩২ টি অর্থাৎ এ খাতে বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৭৫%।

১৮.৫ টিএপিপি অনুযায়ী এ প্রকল্পে আন্তর্জাতিক পরামর্শক ০৮ জনের মধ্যে ০৮ জনকেই নিয়োগ করা হয়েছে তবে দেশীয় পরামর্শক ২০ জনের মধ্যে ১৮ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

১৮.৬ প্রকল্পে আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৬৯% তবে বাস্তব অগ্রগতির জন্য খাত অনুযায়ী উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরা হলো:

Category	
Child Stipend	
Primary and Secondary School Stipends	<ul style="list-style-type: none"> MoPME and MoE have been working on stipend programme reform. One of the visible progress in stipend is that payment system has gradually been digitized, with an aim to whole system digitization by 2017. IP indicates reform for stipend only to needy students. Thus, stipend amount can be increased.
Ensuring Child Maintenance Payment for abandoned children	<ul style="list-style-type: none"> MoSW IPs indicate existing programmes are directly or indirectly related to child maintenance. Allowance for transgender increased from BDT 500 to BDT 600 (last year the beneficiary allowance number was 2340).
Strengthened maintenance for Child	

<p>Health and Nutrition and Water and Sanitation Programmes</p>	
<p>Strengthen Education and Training</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MoPME and MoE IP informs on 6 on-going programmes with reforms on qualitative improvement in education by use of IT. • Improved and expanded vocational / technical training programmes nationwide.
<p>Strengthen Welfare Programmes</p>	
<p>Introducing Unemployment, Accident, Sickness and Maternity Insurance under NSIS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The MoLE plans to upscale of their small scale programmes for unemployment insurance. • The allocation for tea garden labourer is increased from BDT 100 million to 150 million. • Bank and Financial Institutions Division in collaboration with Finance Division has been working on formulating a plan for implementing NSIS. This is yet at the inception stage.
<p>Consolidate the existing WFA and Welfare Programmes in order to reach out to the needy</p>	
<p>Provision of Childcare across all Formal & Informal Employment</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MoWCA plans run 'Day Care Programme for Lower and Middle Income Working Women' will be replicated at the district and upazila levels.
<p>Category</p>	<p>Progress to Date</p>

[Handwritten mark]

Maternal health care	<ul style="list-style-type: none"> MoHFW IP indicates – poorer will be more focus under sector programme in particular 'Maternal, Neo-natal, Child and Adolescent Health'; and 'Maternal, Child, Reproductive and Adolescent Health' programmes. Allocation increased from 200 million to 300 million BDT for assistance to the people affected with cancer, kidney disease, liver cirrhosis, paralysis and heart disease in 2015-16 FY. With the rate BDT 500, the beneficiaries figure increased from 0.264 million to 0.5 million.
Training programme	<ul style="list-style-type: none"> MoWCA IPs suggest VGD programmes will include training components of their respective training programmes. VGD beneficiary figure increased from 0.75 million to 1 million.
Old Age Allowance (age 60+)	<ul style="list-style-type: none"> MoSW IP proposes reforms in Old Age Allowance: increased from BDT 400 to 500 per month; beneficiary figure increased from 3 million to 3.45 million (5% increment). The freedom fighter's allowance has been increased to BDT 10,000 from BDT 8,000. Benefits shifted to universal.
Government Service Pension	<ul style="list-style-type: none"> FD IP indicates - Improving social protection policy-making, strategic planning, and financing, efficient resource allocation and to build individual and organizational capacity.
The National Social Insurance Scheme (NSIS)	<ul style="list-style-type: none"> The BFID has been working to find out a suitable model of NSIS. Already they have started negotiation with the insurance companies.
Private Voluntary Pensions	<ul style="list-style-type: none"> The Finance Division has been working to establish a 'Pension Fund Management Authority'.
Strengthening the System of Social Security for People with disability	<ul style="list-style-type: none"> MoSW IP indicates target based programmes for male, female and children with disability will be running with existing limited programmes on disable people. Allowance for insolvent disabled increased from BDT 500 to BDT 600, while the beneficiary figure increased from 0.6 million to 0.75 million.
Strengthening the	<ul style="list-style-type: none"> World Bank UNDP/ DFID jointly arranged urban

Social Security System for the Urban Poor	poverty seminar and urban social security is emphasised. PMO urges the importance of Urban Social Protection and instructed the Cabinet Division for more urban inclusion in NSSS. SSPS Programme present a paper on urban inclusion in NSSS in last LCG Urban at LGD.
Consolidate and Reform Food Security Type Programmes	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure food security to the rural poor with subsidize price BDT 10 / kg under OMS. • Major policy shift – Food to cash in workfare programmes.
Consolidate small schemes	<ul style="list-style-type: none"> • The ministries are taking measures to identify the smaller programmes which need to be consolidated with or discontinued in consistence with the spirit of the NSSS.


১৯. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ ভিডিও চিত্র ও বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়।

২০. সুপারিশ/মতামত:

- ২০.১। “সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম [Social Security Policy Support (SSPS) Programme]” একটি সংস্কারমূলক প্রকল্প যা ৩৫ টি মন্ত্রণালয়ের ১৩৬ টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির কর্মসূচী সংস্কারে কাজ করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭ টি Reform Programmatic progress summary প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পে প্রশিক্ষন বরাদ্দ আছে ১৪৭ টি। জুন ২০১৮ পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ হয়েছে ৯২ টি। কর্মমালা/ সেমিনার/সভা ৪০ টির মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ৩২ টি অর্থাৎ এ খাতে বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৭৫%। এছাড়া ২০ টি পলিসি পেপার্স ও রিসার্চ এর মধ্যে ১২ টি সম্পন্ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরামর্শক ০৮ জনের মধ্যে ০৮ জনকেই নিয়োগ দেয়া হয়েছে তবে দেশীয় পরামর্শক ২০ জনের মধ্যে ১৮ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে, এমতাবতায় বর্ধিত সময়ে বাকী কার্যক্রম কিভাবে সম্পন্ন করা হবে এবং এবং “ final draft “ কবে প্রস্তুত করা হবে এ সংক্রান্ত তথ্য আইএমইডি’কে অবহিত করতে হবে;
- ২০.২। “সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম” এ Interministerial linkage রয়েছে অনেক বেশি যেমন: প্রতিবন্ধী ভাতার সাথে সঠিক নম্বর প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণে Statistics division, ব্যুরো অফ স্টাটিসটিকস ও ভাতা প্রদান কার্যক্রমে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় জড়িত। এছাড়া Policy actors হিসেবে role play করে প্রতিবন্ধী জগণন, স্থানীয় প্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তাসহ অনেকে। Summary progress (অনুচ্ছেদ ১৮.৬) অনুযায়ী MoSW role play করবে এবং Central Management Committee (CMC) Cluster Coordination করবে। কিন্তু এ সকল Ministry ও Policy Actors দের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টি প্রতিটি স্তর যেমন: জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা level এ কিভাবে করা হবে এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আইএমইডি’কে অবহিত করতে হবে;
- ২০.৩। Policy Reform এ গুরুত্বপূর্ণ Indicator হচ্ছে Accountability। এ প্রকল্পে Interministerial linkage অনেক বেশী হওয়ায় “কে কোন কাজের জন্য কার কাছে জবাবদিহি করবে” এবং Accountability’র ধরণ কেমন হবে এ বিষয়টি reform এ স্পষ্ট করে তুলে ধরা প্রয়োজন;
- ২০.৪। এ প্রকল্পে “ Beneficiary recipient.” বাছাই এ SID/BBS এর ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হলেও “ Accurate beneficiary selection” এ প্রাথমিকভাবে মাঠে যেয়ে Data collection করা উচিত অন্যথায় পিছিয়ে পড়া জনগন যেমন: বহুমুখী প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, অসুস্থ লোকজন বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে যা

policy reform কে wicked করে দিবে। প্রয়োজনে এখানে fund বাড়িয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা উচিত;

- ২০.৫। NSSS Reform এ Primary and Secondary School Stipened Programme এ e-payment এর বিষয়ে বলা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ভাতা প্রদানে cash transfer এর বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়টি বাস্তবায়নে “ Digital Literacy” এর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়া পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে কে “ Account” পরিচালনা করবে এ বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।
- ২০.৬। Policy Reform এর একটি বড় stage depend করে Implementation stage এ। এই Reform যখন মাঠে বাস্তবায়ন করা হবে তখন “ Comparison of Actual” এর মাধ্যমে Policy gap উঠে আসবে। এই gap পূরণে ও ২য় স্তরে এ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত।
- ২০.৭। প্রতিবেদন জারীর এক সপ্তাহের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সহায়তায় Project Management Information System (PMIS) সফটওয়্যারে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করতে হবে এবং নিয়মিত আপডেট করতে হবে;
- ২০.৮। উপর্যুক্ত ২০.১ - ২০.৭ অনুচ্ছেদের মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি আগামী ২২/০৪/২০১৯ খ্রিঃ এর মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;


পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা

স্বাক্ষর.....
নাম... শাব্বির সুলতান
পদবী... উপপ্রোগ্রামার
তারিখ... ২২/০৪/১৯
ফোন নম্বর... ৯২৮০৬৬৬২